CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

Phần 1: Đề xuất 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6

- **Cách 1: Dự báo dựa trên Capacity thực tế và độ rõ của PBI (Phương pháp thận trọng)**
  - **Con số dự báo:** 15 SP().
  - **Danh sách PBI chọn:** PBI #1 (5 SP), PBI #3 (3 SP), PBI #4 (5 SP), PBI #5 (2 SP). (Tạm loại PBI #2 vì chưa đủ Acceptance Criteria)().
- **Cách 2: Dự báo dựa theo xu hướng Velocity lịch sử và bám sát mục tiêu của PO (Phương pháp tối ưu hóa giá trị)**
  - **Con số dự báo:** 18 SP().
  - **Danh sách PBI chọn:** PBI #1 (5 SP) và PBI #2 (13 SP) (với điều kiện đội và PO làm rõ nhanh Acceptance Criteria của PBI #2 ngay đầu buổi họp)().

Phần 2: So sánh 2 cách dự báo

Phần 3: Lựa chọn phương án và phản hồi quản lý

- **Lựa chọn:** Chọn **Cách 1** (15 SP) vì đảm bảo tính khả thi với capacity giảm và tuân thủ nguyên tắc PBI chưa đủ rõ thì chưa đưa vào Sprint().
- **Sprint Goal đề xuất:** *"Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ xe và nâng cao trải nghiệm ứng dụng trong dịp Tết với các tính năng hẹn giờ, thông báo SMS, chat và giao diện mới."*
- **Danh sách PBI mang vào Sprint Planning:** PBI #1, PBI #3, PBI #4, PBI #5 (Tổng cộng: **15 SP**)().
- **Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý:**

> - Velocity là chỉ số đo lường giá trị thực tế đã hoàn thành trong quá khứ, không phải là chỉ tiêu hay KPI ép tăng(). Do Sprint 6 capacity giảm xuống 186 giờ và có sự xáo trộn nhân sự (Minh mới quen dự án, Hà nghỉ phép)(), việc gượng ép nhận 20 SP sẽ gây quá tải và phá vỡ cam kết. Đội đề xuất nhận 15 SP với các PBI đã đủ điều kiện rõ ràng để đảm bảo chất lượng cao nhất().