CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

Dưới đây là bài giải chi tiết đã được viết lại toàn bộ, loại bỏ tất cả các dấu ngoặc:

Phần 1 - Đề xuất: Hai cách dự báo số SP cho Sprint 6

Cách 1: Dự báo dựa trên Capacity thực tế và độ sẵn sàng của PBI

- Bản chất: Tính toán dựa trên dung lượng làm việc giảm thực tế từ 212 giờ xuống 186 giờ do nhân sự mới chưa thạo việc và có thành viên nghỉ phép. Đồng thời tuân thủ quy tắc không đưa PBI chưa đủ rõ ràng vào Sprint. PBI số 2 có dung lượng 13 SP chưa đầy đủ tiêu chí chấp nhận nên bị loại khỏi Sprint này để tiếp tục làm rõ.
- Con số dự báo: 10 SP
- Danh sách PBI chọn:
  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước - 5 SP
  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP
  - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết - 2 SP

Cách 2: Dự báo dựa trên con số mục tiêu 20 SP của Quản lý

- Bản chất: Cố gắng nhận đủ 20 SP theo đề xuất của quản lý với mục tiêu làm Velocity tăng trở lại và đáp ứng kỳ vọng của cấp trên, bỏ qua yếu tố suy giảm dung lượng làm việc và mức độ sẵn sàng của yêu cầu.
- Con số dự báo: 20 SP
- Danh sách PBI chọn:
  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước - 5 SP
  - PBI 2: Theo dõi vị trí tài xe trên bản đồ - 13 SP
  - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết - 2 SP

Phần 2 - So sánh 2 cách dự báo

Tiêu chí	**Cách 1: Dựa trên Capacity thực tế & Độ rõ PBI**	**Cách 2: Nhận đủ 20 SP theo đề xuất Quản lý**
1. Phản ánh thay đổi Capacity	+ Ưu điểm: Phản ánh đúng thực tế biến động nhân sự và thời gian làm việc giảm còn 186 giờ, giúp đội không bị quá tải	– Nhược điểm: Bỏ qua thực tế dung lượng làm việc suy giảm, ép đội nhận khối lượng vượt quá năng lực thực tế
2. Bảo vệ Sprint Goal	#NAME?	– Nhược điểm: Vi phạm quy tắc nghiệp vụ khi đưa PBI số 2 vào Sprint dù chưa có tiêu chí chấp nhận cho trường hợp mất tín hiệu vị trí
3. Dễ giải thích với Product Owner	– Nhược điểm: Có thể khiến Product Owner hụt hẫng ban đầu vì số lượng SP thấp hơn mong muốn cải thiện Velocity của quản lý	#NAME?

Phần 3 - Lựa chọn & Phản hồi

- Cách được chọn: Cách 1 - Dựa trên Capacity thực tế và độ sẵn sàng của PBI.
- Sprint Goal đề xuất: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế thông qua việc hoàn thiện tính năng hẹn giờ đặt xe, nhận thông báo tin nhắn khi tài xế sắp đến và cập nhật giao diện chủ đề Tết ổn định.
- Danh sách PBI đưa vào Sprint Planning:
  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước - 5 SP
  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP

    - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết - 2 SP
    - Tổng cộng: 10 SP. PBI số 2 được giữ lại trong danh sách chờ để Product Owner bổ sung tiêu chí chấp nhận về trường hợp mất tín hiệu vị trí trước khi đưa vào các Sprint tiếp theo.
- Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý:
- Chào anh, đội rất hiểu mong muốn cải thiện chỉ số Velocity của anh, tuy nhiên trong Sprint 6 này thời gian làm việc thực tế của đội đã giảm còn 186 giờ do có nhân sự mới và thành viên nghỉ phép. Bên cạnh đó, hạng mục lớn thứ 2 hiện chưa đủ tiêu chuẩn rõ ràng về tiêu chí chấp nhận, nên việc nhận 20 SP sẽ gây rủi ro lớn về chất lượng và khả năng hoàn thành. Đội đề xuất tập trung hoàn thành tốt các hạng mục đã rõ ràng với khối lượng 10 SP để đảm bảo tạo ra sản phẩm thực sự hoàn chỉnh.